


 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 

รอบ  6  เดือน  (เดือนตุลาคม  2566 – มีนาคม  2567) 
....................................................... 

  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม  
2567) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามคำสั่งเทศบาล
เมืองมหาสารคาม ที่ 69/2567 ลงวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ในการประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ ่นฯ 
สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้ 

1. การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
       1.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  ได้กำหนดการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 

            แนวทางในการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ติดตาม 2 ครั้ง โดย
วิธีการประชุม หรือวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

1) คร ั ้งท ี ่  1 รอบ 6 เด ือน (เด ือนตุลาคม 2566 ถ ึง เด ือนมีนาคม 2567)   
และรายงานผลภายในเดือนมิถุนายน 2567  
                    2) ครั ้งที ่ 2 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนกันยายน 2567)   
และรายงานผลภายในเดือนธันวาคม  2567     

 1.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และฉบับเพิ่มเติม รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2566 - มีนาคม 2567) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะอนุกรรมการ     
ติตตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 1/2567 คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบร่างรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567  รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) และให้นำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพ่ือ
พิจารณาร่างรายงานผลการติดตามฯ ต่อไป  

/เมื่อวันที่... 
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 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการติตตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 1/2567 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบร่างรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 
- มีนาคม 2567) และให้นำเสนอนายกเทศมนตรีเพื ่อพิจารณาประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)    

เพื่อทำให้ทราบว่า หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการดำเนินการตามแผนถึงระยะใด ซึ่งใช้แผนการ
ดำเนินงานเป็นเครื ่องมือในการติดตาม ข้อมูลที ่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว จะแสดงให้เห็น
ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของ
โครงการ                   

 

 2. สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
       เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) และเพิ่มเติม  
ถึง (ฉบับที ่ 1/2567) ซึ ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  รอบ  6  เดือน  (เดือนตุลาคม  2566 –  
เดือนมีนาคม  2567) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

      2.1)  มีจำนวนโครงการและครุภัณฑ์ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1,125 โครงการ 
งบประมาณ 763,789,506.-บาท ดังนี้ 

            1)  โครงการ  จำนวน  707  โครงการ  งบประมาณ  553,302,756.-บาท 
            2)  ครุภัณฑ์  จำนวน  418  โครงการ  งบประมาณ  210,486,750.-บาท 
      2.2 ได้รับอนุมัติโครงการและครุภัณฑ์/งบประมาณ ดังนี้ 
            1)  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 236 โครงการ งบประมาณ  

167,687,260.-บาท 
                   -  โครงการ  จำนวน  169  โครงการ  งบประมาณ  125,850,160.-บาท 
                   -  ครุภัณฑ์  จำนวน  67  โครงการ  งบประมาณ  41,837,100.-บาท  

            2)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 16,685,000.-บาท 
                   -  โครงการ  จำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  16,685,000.-บาท 
                   -  ครุภัณฑ์  จำนวน  -  โครงการ  งบประมาณ  - บาท 

            3)  เงินสะสม จำนวน 48 โครงการ งบประมาณ 76,172,600.-บาท 
                   -  โครงการ  จำนวน  25  โครงการ  งบประมาณ  51,630,800.-บาท 
                   -  ครุภัณฑ์  จำนวน  23  โครงการ  งบประมาณ  24,541,800.-บาท 
  รวมโครงการและครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 
286 โครงการ  วงเงินงบประมาณ  260,544,860.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 25.42 ของโครงการที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

      2.3 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ  โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 
2567 

 
 

/1) เทศบัญญัติ... 
 
                                           
 



 

 
                                          -3- 
 
1)  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 236 โครงการ งบประมาณ 167,687,260.-

บาท 
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 79 โครงการ 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 126 โครงการ 
- เบิกจ่าย 67,508,888.16 บาท 
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ 
- ยกเลิกโครงการ จำนวน 8 โครงการ 

   - งบประมาณคงเหลือ 100,178,371.84 บาท 
2)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ  งบประมาณ 16,685,000.-บาท  

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน – โครงการ 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 
- เบิกจ่าย – บาท 
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ 
- ยกเลิกโครงการ จำนวน – โครงการ 
- งบประมาณคงเหลือ 16,685,000.- บาท 

3)  เงินสะสม  จำนวน  48  โครงการ  งบประมาณ 76,172,600.-บาท  
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ 
- เบิกจ่าย 993,000.- บาท 
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ 
- ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ 
- งบประมาณคงเหลือ 75,179,600.- บาท 

  รวมผลการดำเนินงานโครงการและครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) จำนวน 286 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 81 โครงการ  
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  68,501,888.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.29 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ คิดเป็น
ร้อยละ 7.20 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ 28.32 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
  

        3. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมาก แต่เทศบาลเมืองมหาสารคาม            
มีงบประมาณจำกัด จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ทุกโครงการ 
   

4. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต ในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

 
/ส่วนท้องถิ่น... 
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 รวมถึงข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จึงมีข้อเสนอแนะ
แนวทางติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  รอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) ดังนี้ 

1. เสนอแนะให้เทศบาลกำชับให้สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบโครงการ มีการกำกับหรือควบคุม
งานอย่างใกล้ชิด เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือเกิดความล่าช้า โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  

2. บริเวณริมคลองสมถวิล ตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ปตท. มีการทุบถนนและซ่อมแซมถนนบ่อยมาก 
เป็นการดำเนินการในพ้ืนที่เดียวซ้ำซาก กระทบกับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และผู้
สัญจรไปมา ให้เทศบาลหาแนวทางแก้ไข 

 3. บริเวณถนนเส้นทางไปแก่งเลิงจาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ขนาดใหญ่ อยากให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน เพราะประชาชนจะใช้เส้นทางสัญจรถนนเส้นนี้หนาแน่น 

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ให้
ข้อสังเกต จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และฉบับเพิ่มเติม มีจำนวนมาก 
และจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้ดำเนินการมีจำนวนน้อย การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้
สอดคล้องกับงบประมาณ 

5. จากการติดตามมีบางโครงการที่ถูกยกเลิก ซึ่งเป็นโครงการมาจากการจัดลำดับความสำคัญ 
ไว้แล้ว จึงเสนอแนะให้เทศบาลให้เหตุผลในการยกเลิกโครงการในรายละเอียด เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจ 

  
สรุปการดำเนินการ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น เทศบาลเมือง

มหาสารคาม (พ.ศ. 2566 – 2570)  และฉบับเพิ่มเติม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561 และหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  

 
******************************************************* 
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